Proposição de um sistema de gestão de qualidade em projetos by Curtulo, Gustavo Henrique de Oliveira









PROPOSIÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE 








UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA 
2017 














Monografia apresentada à Faculdade de 
Engenharia Mecânica da Universidade Federal de 
Uberlândia como requisito parcial para a obtenção do 
título de BACHAREL EM ENGENHARIA MECÂNICA. 
 
Área de Concentração: Gestão da Qualidade em 
Projetos. 
 











À minha família, pelo sacrifício, dedicação e carinho por todo esse tempo. 
À minha namorada, que sempre me apoiou nos momentos mais difíceis. 
À Profª. Drª. Rosenda Valdes Arencibia e ao Eng. Henry Fong Hwang, pelas dicas e 
auxílio na realização deste trabalho. 
Ao LTAD, pela oportunidade da realização deste trabalho. 
Aos colegas e amigos que me acompanharam durante toda a jornada. 
À Universidade Federal de Uberlândia e à Faculdade de Engenharia Mecânica pela 





















CURTULO, G. H. O. Proposição de um sistema de gestão de qualidade em projetos. 






O objetivo deste trabalho é a proposição de sistemas e ferramentas para a gestão de 
qualidade e melhoria contínua nos projetos desenvolvidos pelo Laboratório de Tecnologia 
em Atrito e Desgaste (LTAD). Para isso, foram utilizados como base quatro normas ISO 
aplicáveis à gestão de qualidade em projetos, NBR ISO 9000, NBR ISO 9001, NBR ISO 
9004 e NBR ISO 10006, além do guia PMBOK e da metodologia Seis Sigma. Foram 
utilizadas planilhas de controle do laboratório que mostraram aspectos importantes que 
tinham grande influência nos resultados. São eles: burocracia excessiva no processo de 
compras, equipe enxuta e sobrecarregada, dentre outros pontos que serão destacados ao 
longo deste trabalho. A partir das análises feitas, foram propostas maneiras de melhorar a 
gestão de projetos no laboratório, focando principalmente na gestão do tempo, recursos 
humanos, aquisições, riscos e na utilização da ferramenta 5S. Ao final, foram elaboradas 















Palavras Chave: Qualidade, Gestão de Projetos, Seis Sigma, PMBOK, NBR ISO 9000, NBR 
ISO 9001, NBR ISO 9004, NBR ISO 10006, 5S. 
CURTULO, G. H. O. Proposition of a quality management system in projects. 2017. 66f. 






The objective of this work is the proposition of systems and tools for the management 
of quality and continuous improvement in the projects developed by the Laboratório de 
Tecnologia em Atrito e Desgaste (LTAD). This work was based on four ISO standards 
applicable to project quality management, NBR ISO 9000, NBR ISO 9001, NBR ISO 9004 
and NBR ISO 10006, as well as the PMBOK guide and the Six Sigma methodology. 
Laboratory control sheets were used and they showed important aspects that had great 
influence on the results, such as excess of projects, lean and overloaded team, lack of 
priority, among other points that will be highlighted throughout this work. In order to reverse 
this situation, the following actions were suggested: improve project management in the 
laboratory, focusing mainly on time management, human resources, acquisitions, risks and 
the use of the 5S tool. At the end, proposals were made for future work that could give 
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Segundo Oliveira (2016), um estudo realizado pelo PMI (Project Management Institute) 
aponta que 69 % das organizações mundiais possuem problemas para entregar projetos no 
prazo. Além disso, 50 % delas possuem problemas com custos e 31 % possuem problemas 
de qualidade. No Brasil este número não é muito diferente, o que mostra que as 
organizações não têm a devida preocupação com a gestão da qualidade e de seus projetos. 
Um levantamento feito pelo engenheiro responsável pelos projetos mostrou que cerca 
de 50 % dos projetos desenvolvidos no Laboratório de Tecnologia em Atrito e Desgaste 
(LTAD) estavam sendo entregues fora do prazo. Este fato pode comprometer a credibilidade 
do laboratório e pode dificultar a procura por parceiros e desenvolvimento de novos projetos. 
Cabe ressaltar que o LTAD faz parte da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEMEC) da 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Seus projetos são voltados para temas que 
envolvem atrito e desgaste, principalmente nos setores de mineração, óleo e gás. 
 
 
1.1 Objetivo Principal 
 
Este trabalho objetivou definir procedimentos para melhorar a gestão de qualidade nos 
projetos realizados pelo LTAD, utilizando normas NBR ISO 9000 (ABNT, 2000a), NBR ISO 
9001 (ABNT, 2000b), NBR ISO 9004 (ABNT, 2010) e NBR ISO 10006 (ABNT, 2006), além 
do guia PMBOK, da metodologia Seis Sigma e do 5S. 
 
1.2 Objetivos Secundários 
 
 Definir os principais problemas enfrentados no laboratório; 
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 Utilizar ferramentas estatísticas na validação das informações coletadas; 
 Definir uma metodologia para a aplicação das mudanças; 





A partir do levantamento feito pelo engenheiro do LTAD veio a motivação para a 
realização deste trabalho: encontrar metodologias e formas para melhorar a qualidade e a 
gestão dos projetos realizados pelo LTAD. Para melhor compreensão do processo de 
estudo e das metodologias utilizadas, este trabalho está organizado da seguinte forma: 
No Capítulo 2, é apresentada uma revisão bibliográfica sobre o assunto, dando ênfase 
nas normas da família NBR ISO 9000, que contemplam a gestão da qualidade em geral, 
além da NBR ISO 10006, voltada para a gestão de projetos. Além disso, este capítulo 
também teve foco no guia PMBOK, utilizado em projetos do mundo todo, na metodologia 
Seis Sigma, atualmente com ampla aceitação nas grandes empresas, e na ferramenta 5S. 
 No Capítulo 3, é apresentada a metodologia proposta para o desenvolvimento do 
trabalho, utilizando como base conceitos da metodologia Seis Sigma. As etapas utilizadas 
são: definição, medição, análise, melhoria e controle.  
No Capítulo 4, apresentam-se os resultados obtidos a partir das análises realizadas e 
suas respectivas discussões. 


























Este capítulo apresenta a revisão bibliográfica das normas relacionadas ao assunto 
abordado no trabalho, enfatizando as normas referentes à gestão da qualidade e ao 
gerenciamento de projetos, bem como o PMBOK (Project Management Body of Knowledge, 
ou em português, Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos). São 
apresentados ainda os fundamentos de Seis Sigma e algumas ferramentas da qualidade. 
 
 
2.1 Normas referentes à Gestão de Qualidade 
 
As normas da família NBR ISO 9000 foram desenvolvidas com o objetivo de auxiliar 
organizações de todos os tipos e portes na implementação e operação eficaz de sistemas 
de gestão de qualidade em processos. Fazem parte desta família as normas NBR ISO 9000 
(ABNT, 2000a), NBR ISO 9001 (ABNT, 2000b) e NBR ISO 9004 (ABNT, 2010), sendo que 
as mais recentemente publicadas datam de 2008, 2015 e 2010, respectivamente. Elas 
formam um conjunto coerente de normas que, se aplicadas de forma adequada, trazem 
vantagens competitivas devido a maior credibilidade frente aos clientes e concorrentes 
(ABNT, 2000a). 
Para operar com sucesso uma organização, é necessário a implementação e 
manutenção de um sistema de gestão focado na melhoria contínua do desempenho, 
levando em conta as necessidades de todas as partes envolvidas no sistema. Para isso, a 
NBR ISO 9000 (ABNT, 2000a) apresenta oito princípios da gestão de qualidade que podem 
ser usados para conduzir a organização a obter melhores resultados. São eles: 




 Envolvimento de pessoas; 
 Abordagem de processo; 
 Abordagem sistêmica para gestão; 
 Melhoria contínua; 
 Abordagem factual para tomada de decisão; 
 Benefício mútuo na relação com os fornecedores. 
 
Estes princípios formam a base para todas as normas da família NBR ISO 9000. A 
seguir é apresentada uma breve descrição de cada uma das normas desta família. 
 
2.1.1 NBR ISO 9000 – Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário 
A NBR ISO 9000 (ABNT, 2000a) descreve os fundamentos e estabelece as 
terminologias dos sistemas de gestão da qualidade, sendo aplicável para organizações, 
clientes, fornecedores, órgãos reguladores, auditores e organismos de certificação (ABNT, 
2000a). 
Os sistemas de gestão de qualidade podem ajudar a aumentar a satisfação do cliente 
(que pode ser interno ou externo a uma organização), ou seja, satisfazer suas necessidades 
e expectativas. É o cliente quem define a aceitabilidade do produto ou serviço, de acordo 
com requisitos impostos por ele ou pela própria empresa. Sabendo que as necessidades e 
expectativas dos clientes mudam constantemente (seja por pressões competitivas ou 
avanços tecnológicos), as organizações devem possuir um sistema de gestão de qualidade 
eficiente. Este sistema deve fornecer uma estrutura de melhoria contínua para aumentar a 
probabilidade de ampliar a satisfação do cliente e das outras partes interessadas. 
De acordo com a referida norma, o desenvolvimento e implementação de um sistema 
como esse passa por várias etapas (ABNT, 2000a): 
 Determinação das necessidades e expectativas dos clientes; 
 Estabelecimento dos objetivos da qualidade da organização; 
 Determinação dos processos necessários para atingir tais objetivos; 
 Fornecimento dos recursos necessários para atingir os objetivos; 
 Estabelecimento de métodos para medir a eficácia e a eficiência dos 
processos; 
 Aplicação das medidas para determinar a eficácia e a eficiência de cada 
processo; 
 Determinação dos meios para prevenir variações e não-conformidades; 




A implantação dessas etapas gera confiança na capacidade dos processos e na 
qualidade dos produtos, o que pode levar a um aumento da satisfação e ao sucesso da 
organização. 
Para funcionar de forma mais eficaz, é necessário que haja o entendimento que as 
organizações são sistemas onde cada processo está inter-relacionado, ou seja, os insumos 
(entradas) e produtos (saídas) são dependentes da organização como um todo. A 
identificação e gerenciamento da interação entre estes processos é chamada de 
“abordagem de processos” e é necessária para o rastreamento de oportunidades de 
melhoria (ABNT, 2000a). 
Segundo a NBR ISO 9000 (ABNT, 2000a), a política e objetivos da qualidade são 
necessários para determinar os resultados desejados. Esta política deve ser definida e 
promovida pela empresa, assegurando que toda a organização esteja conscientizada, 
motivada e envolvida no processo de melhoria contínua. A empresa, representada por sua 
direção, deve também garantir a disponibilidade dos recursos necessários, além de analisar 
periodicamente o sistema de gestão da qualidade e tomar as decisões finais relacionadas às 
ações para melhoria, a partir dos resultados obtidos, tratados e documentados. 
Na implantação de um sistema de gestão da qualidade, a documentação de todos os 
processos é de importância ímpar. Ela permite a comunicação entre as partes interessadas 
no processo, assegura a rastreabilidade e a repetibilidade, promove uma evidência objetiva 
e possibilita avaliar a eficácia e adequação ao sistema de gestão de qualidade. Alguns dos 
documentos que devem ser gerados são manuais de qualidade, planos de qualidade, 
especificações, diretrizes, instruções de trabalhos e registros dos resultados alcançados.   
De acordo com a NBR ISO 9000 (ABNT, 2000a), ferramentas estatísticas devem ser 
usadas para a análise dos resultados e entendimento da variabilidade dos processos e, com 
isso, solucionar problemas para melhorar sua eficiência e eficácia. Além disso, tais 
ferramentas geram dados, ou seja, insumos que podem ser utilizados nas tomadas de 
decisão presentes ou guardados para análises futuras. 
Após implantado, o sistema de gestão de qualidade deve ser avaliado de maneira 
criteriosa e, para tanto, devem ser consideradas quatro questões básicas (ABNT, 2000a): 
 O processo está identificado e apropriadamente definido? 
 As responsabilidades estão atribuídas? 
 Os procedimentos estão implementados, documentados e mantidos? 




As respostas farão parte do resultado da avaliação, que poderá ser realizada por 
auditorias da própria organização, de clientes ou organizações externas como o objetivo de 
fornecimento de certificação. Estas auditorias são importantes para identificar se os 
requisitos da gestão de qualidade foram atingidos, avaliando assim a eficácia do sistema. 
 
2.1.2 NBR ISO 9001 – Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos 
A NBR ISO 9001 (ABNT, 2000b) especifica os requisitos para implantação de um 
sistema de gestão de qualidade. Estes requisitos podem ser usados pela organização para 
aplicação interna, para certificação ou para fins contratuais. A referida norma se aplica 
quando tal organização necessita demonstrar sua capacidade para fornecer produtos e 
serviços que atendam aos requisitos do cliente e requisitos regulamentares aplicáveis. Além 
disso, ela pode ser utilizada quando se pretende aumentar a satisfação do cliente por meio 
da efetiva aplicação de um sistema focado em melhoria contínua (ABNT, 2000b). 
As organizações devem estabelecer, documentar, implementar e manter um sistema 
de gestão da qualidade, melhorando continuamente sua eficácia de acordo com os 
requisitos da norma. Para isso, elas devem (ABNT, 2000b): 
 Identificar os processos para os quais se deseja implantar o sistema de gestão 
da qualidade e sua aplicação por toda a organização; 
 Determinar a sequência e interação desses processos; 
 Determinar critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e 
o controle desses processos sejam eficazes; 
 Assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para 
apoiar a operação e o monitoramento desses processos; 
 Monitorar, medir e analisar esses processos; 
 Implementar ações necessárias para atingir os resultados planejados e a 
melhoria contínua desses processos. 
 
A documentação do sistema de gestão da qualidade deve incluir declarações 
documentadas da política e dos objetivos da qualidade; manual da qualidade; 
procedimentos documentados requeridos pela norma; documentos necessários à 
organização para assegurar o planejamento, a operação e o controle eficazes de seus 
processos e registros requeridos pela norma NBR ISO 9001 (ABNT, 2000b). 
As pessoas que executam atividades que afetam a qualidade do produto devem ser 
competentes (com base na educação, capacitação, habilidades e experiências). Para isso, a 
organização deve determinar as competências necessárias, fornecer cursos de capacitação, 
avaliar a eficácia das ações executadas e assegurar a conscientização do pessoal a 
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respeito da importância de suas atividades e de como elas afetam os objetivos da qualidade 
(ABNT, 2000b). 
Devem ser fornecidos infraestrutura e ambiente de trabalho adequados para alcançar 
os requisitos do produto, o que inclui espaço de trabalho (edifício e instalações associadas), 
equipamentos de processo (materiais, equipamentos, softwares, entre outros) e serviços de 
apoio (transporte e comunicação). 
Segundo a NBR ISO 9001 (ABNT, 2000b), a realização dos produtos e serviços deve 
ser planejada de acordo com os requisitos do sistema de gestão da qualidade. Os objetivos 
da qualidade devem levar em conta os requisitos especificados pelo cliente, bem como os 
requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado e os 
requisitos estatutários e regulamentares. Para isso, é importante determinar maneiras 
eficazes de comunicação com o cliente para obter informações adicionais sobre o produto, 
incluir emendas ou pedidos, além de dar e receber feedbacks (comentários). 
Durante o planejamento do projeto e desenvolvimento, a organização deve determinar 
os estágios do projeto; a análise crítica, verificação e validação de cada fase e as 
responsabilidades e autoridades para o projeto. É necessário que exista o gerenciamento 
das interfaces entre os diferentes grupos envolvidos para assegurar a comunicação eficaz e 
a designação clara de responsabilidades. 
Fornecedores devem ser selecionados e avaliados com base na sua capacidade em 
fornecer produtos adequados, de acordo com os requisitos da organização. Critérios de 
avaliação devem ser estabelecidos para os processos de seleção de fornecedores. 
Outros fatores de extrema importância que devem ser levados em conta são a 
identificação e rastreabilidade do produto; a preservação do produto; o controle de 
dispositivos de medição e monitoramento e um cuidado especial com a propriedade do 
cliente, seja ela física ou intelectual (ABNT, 2000b). 
 
2.1.3 NBR ISO 9004 – Gestão para o sucesso sustentado de uma organização – Uma 
abordagem da gestão de qualidade 
A NBR ISO 9004 (ABNT, 2010) fornece orientações para que organizações que 
estejam operando em ambientes complexos, exigentes e em constante mudança, alcancem 
um sucesso sustentado através de abordagens de gestão da qualidade. Ela promove uma 
auto-avaliação como ferramenta importante para análise organizacional, identificando 
pontos fortes e fracos, além de oportunidades de melhoria ou inovação. 
Ao contrário da NBR ISO 9001 (ABNT, 2000b), esta norma não possui apenas os 
requisitos principais para atender uma organização. A NBR ISO 9004 (ABNT, 2010) fornece 
uma visão mais ampla da gestão de qualidade e tem a intenção de estender os benefícios 
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de suas orientações a todos os stakeholders (partes interessadas) da organização. A 
relação entre estas normas é mostrada na Fig. 2.1. 
 
 
Figura 2.1 - Modelo ampliado baseado em um processo de sistema de gestão da qualidade 
(ABNT, 2010, adaptada) 
 
Assim como a NBR ISO 9000 (ABNT, 2000a), a NBR ISO 9004 (ABNT, 2010) foi 
desenvolvida para manter coerência com os fundamentos e terminologias apresentados na 
primeira, sendo uma base para estas e outras normas. 
De acordo com a NBR ISO 9004 (ABNT, 2010), o termo “sucesso sustentado”, foco 
desta norma, representa a capacidade de uma organização em alcançar e manter seus 
objetivos a longo prazo. Para isso ela deve utilizar os recursos de maneira eficiente, tomar 
decisões baseadas em evidências factuais e focar na satisfação do cliente e das outras 
partes interessadas (stakeholders). 
O ambiente de uma organização está em constante mudança, independentemente do 
seu porte, suas atividades, seus produtos e seu tipo. Assim, é importante manter um 
monitoramento que permita identificar, avaliar e gerenciar riscos. 
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Segundo a NBR ISO 9004 (ABNT, 2010), as partes interessadas são essenciais para 
o sucesso sustentado. Elas podem ser clientes, proprietários, acionistas, pessoas da 
organização, parceiros, fornecedores ou sociedades, ou seja, qualquer entidade que 
agregue valor a organização ou que esteja interessado ou afetado por suas atividades. Tais 
partes podem possuir interesses diferentes e, portanto, deve ser dada uma atenção especial 
ao relacionamento com elas. 
 
 
2.2 Norma referente à Gestão de Qualidade em Projetos 
 
2.2.1 NBR ISO 10006 – Sistemas de gestão da qualidade – Diretrizes para a gestão da 
qualidade em empreendimentos 
A NBR ISO 10006 (ABNT, 2006) fornece orientações para a gestão da qualidade em 
empreendimentos tendo como base as normas da família NBR ISO 9000. Segundo a 
mesma, temos a seguinte definição para empreendimento:  
 
Processo único que consiste em um conjunto de atividades 
coordenadas e controladas, com data de início e conclusão, 
realizado para alcançar um objetivo em conformidade com requisitos 
especificados, incluindo limitações de prazo, custo e recursos NBR 
ISO 9000 (ABNT, 2000a). 
 
Essa definição muitas vezes pode ser confundida com a definição de projeto, porém, 
de acordo com a mesma norma, a definição de projeto e desenvolvimento é: 
 
Conjunto de processos que transformam requisitos em 
características especificadas ou na especificação de um produto, 
processo ou sistema NBR ISO 9000 (ABNT, 2000a). 
 
Apesar da diferença existente entre esses termos na norma brasileira, a norma original 
tem como título Guidelines for quality management in projects, ou seja, diretrizes para 
gerenciamento de qualidade em projetos. 
A NBR ISO 10006 (ABNT, 2006) pode ser aplicada em empreendimentos de várias 
complexidades, de curta ou longa duração e em diferentes ambientes, independente dos 
produtos e processos envolvidos. Ela usa como base os conceitos e definições abordados 
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nas normas NBR ISO 9000 (ABNT, 2000a) e NBR ISO 9004 (ABNT, 2010), principalmente o 
foco nos oito princípios da gestão da qualidade (ABNT, 2006). 
Para a realização dos empreendimentos, são explicados detalhadamente na norma 
onze grupos de processos (LOPES JUNIOR, 2012). São eles: 
 Estratégico; 
 Relacionados aos recursos; 
 Relacionados às pessoas; 
 Relacionados à interdependência; 
 Relacionados ao escopo; 
 Relacionados ao prazo; 
 Relacionados ao custo; 
 Relacionados à comunicação; 
 Relacionados ao risco; 
 Relacionados às aquisições; 
 Relacionados à melhoria. 
 
Estes processos podem ser comparados às áreas do conhecimento abordadas no 
PMBOK (que serão explicadas na próxima seção), como mostrado na Tab 2.1. 
 
 
2.3 Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos - PMBOK 
 
O PMBOK, sigla para Project Management Body of Knowledge, é um guia que 
descreve normas, métodos, processos e práticas estabelecidas para o professional de 
gerenciamento de projetos. 
Ele foi publicado pela primeira vez em 1996 pelo PMI (Project Management Institute), 
uma instituição internacional sem fins lucrativos, que associa profissionais de gestão de 
projetos de mais de 185 países. Em 1999, devido à sua relevância, o PMBOK foi 
reconhecido pelo ANSI (American National Standard Institute) como um padrão para o 
gerenciamento de projetos. A última versão do Guia PMBOK é a sexta edição, publicada em 







Tabela 2.1 - Áreas do conhecimento do guia PMBOK x grupos de processos NBR ISO 
10006:2006 (LOPES JUNIOR, 2012) 




Seção Grupo de Processo 
IV Integração 5, 6.1, 7.2 e 8 
Direção, Recursos, 
Interdependências e Melhorias 
V Escopo 7.3 Escopo 
VI Tempo 7.4 e 6.1 Prazo e Recursos 
VII Custos 7.5 Custos 
VIII Qualidade 4, 5 e 8 (SGQ) Direção e Melhorias 
IX Recursos Humanos 5 e 6.2 Direção e Pessoas 
X Comunicação 7.6 Comunicação 
XI Riscos 7.7 Riscos 
XII Aquisições 7.8 Aquisições 
 
Apesar de sua grande aceitação, ele deve ser entendido como uma coletânea de 
melhores práticas, e não como metodologia. Isso quer dizer que ele consiste em uma 
padronização que identifica e conceitua processos, áreas do conhecimento, ferramentas e 
técnicas, porém, apresentando uma visão geral sobre o gerenciamento que pode ser 
aplicado à vários tipos de projetos (PMI, 2008).  
De acordo com o PMI (2008), “Um projeto é um esforço temporário empreendido para 
criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início 
e término definidos”. Cada projeto tem caráter único, mesmo que, em alguns casos, 
elementos repetitivos possam estar presentes. Esse fator os diferem dos processos e 
operações, que são movidos por rotinas contínuas e repetidas. 
Gerenciar projetos significa aplicar conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas 
às atividades do projeto, a fim de atender aos seus requisitos. No PMBOK, esse 
gerenciamento é organizado em cinco grupos de processos (OLIVEIRA, 2016). São eles: 
 Iniciação: definição de um novo projeto ou fase de projeto; 
 Planejamento: estabelecimento do escopo, objetivos, esforços e 
desenvolvimento das ações necessárias; 




 Monitoramento e controle: acompanhamento, análise e organização do 
progresso e desempenho do projeto; 
 Encerramento: finalização de todas as atividades de todos os grupos de 
processos do gerenciamento do projeto, formalizando o projeto ou fase e suas 
obrigações contratuais. 
 
Além destes processos, o PMBOK também detalha dez áreas do conhecimento que 
foram acrescidas ao guia ao longo das seis edições (OLIVEIRA, 2016): 
 Integração: tem a função de unificar e consolidar o projeto como um todo. 
Envolve alocação de recursos, realização de trade-offs entre objetivos e 
gerência a interdependência entre cada área do conhecimento; 
 Escopo: definição das atividades necessárias para a realização do projeto, 
estabelecendo critérios para determinar se o projeto foi finalizado da maneira 
que foi planejado. O escopo serve de base para o gerenciamento e 
acompanhamento do projeto ao longo de suas fases; 
 Cronograma: administração do tempo para assegurar que o projeto seja 
concluído no prazo previsto. No gerenciamento de cronograma são feitos 
escalonamentos e sequenciamentos das atividades, além de estimar recursos 
e duração de cada uma; 
 Custo: estimativa dos custos dos recursos necessários para a conclusão das 
atividades do projeto, além da determinação dos orçamentos e realização do 
controle financeiro; 
 Qualidade: garantia da satisfação do cliente e controle da qualidade do 
produto ou serviço. Para isso, a gestão de qualidade busca entender, avaliar, 
definir e gerenciar as expectativas para que os requisitos sejam atendidos; 
 Recursos Humanos: criação de um plano de gerenciamento de pessoal que 
envolve definição das habilidades necessárias, recrutamento e 
desenvolvimento da equipe, definição das responsabilidades e gestão da 
equipe; 
 Comunicação: emprego dos processos necessários para que as informações 
do projeto sejam distribuídas e armazenadas da maneira adequada. A gestão 
de comunicação envolve planejamento, coleta, criação, distribuição, 
armazenamento, recuperação, gerenciamento, controle, monitoramento e 
disponibilidade das informações; 
 Risco: risco de um projeto é um evento ou condição incerta, que pode ter tanto 
um efeito positivo, quanto um efeito negativo. A gestão de risco se preocupa o 
13 
 
planejamento, monitoramento e controle de vários aspectos do projeto que 
podem ocorrer de maneira diferente do planejado; 
 Aquisição: processos necessários para adquirir bens e serviços externos à 
organização. A gestão de aquisição envolve todo o relacionamento com o 
fornecedor; 
 Partes Interessadas: também conhecido como gestão de stakeholders, é 
responsável pela identificação das pessoas e empresas que serão afetadas 
pelo projeto. Além disso, ela deve criar estratégias de gestão apropriadas para 
o envolvimento das partes interessadas, entendendo suas necessidades, 
interesses e potencial impacto. 
 
 
2.4 Seis Sigma 
 
Segundo Rotondaro et al. (2011), “Seis Sigma é uma metodologia estruturada que 
incrementa a qualidade por meio da melhoria contínua dos processos envolvidos na 
produção de um bem ou serviço”. 
Esta metodologia foi desenvolvida pela Motorola em meados de 1980, época em que a 
empresa passava por dificuldades devido à forte concorrência, principalmente de empresas 
japonesas. Tais empresas eram extremamente competitivas por fornecerem produtos de 
qualidade superior com preços mais baixos, fazendo com que elas invadissem facilmente o 
mercado americano e mundial (PENTENATE, 2017). 
Os resultados positivos alcançados pela Motorola fizeram com que outras empresas 
se interessassem por este método. Entre elas, um grande exemplo de utilização foi feito 
pela General Electric, empresa que possuía a meta de atingir o nível de qualidade Seis 
Sigma em todos seus processos (BRAITT, FETTERMANN, 2014). De acordo com o ex-CEO 
(Chief Executive Officer, ou em português, Diretor Executivo) da GE, Jack Welch, o objetivo 
era transformá-la em uma companhia onde os produtos, serviços e transações são 
virtualmente livres de defeitos (PENTENATE, 2017). 
O termo sigma é utilizado para medir a capacidade de um processo em trabalhar livre 
de falhas (ROTONDARO et al., 2011). Quanto maior o número de sigma, mais eficaz é o 







Tabela 2.2 - Comparação entre os níveis Sigma (PENTENATE, 2017) 
Nível Sigma Falhas (PPM) Rendimento  
1 691 460 30,85 % 
Não competitivo 
2 308 540 69,14 % 
3 66 870 93,32 % 
Competitivo 
4 6 210 99,38 % 
5 233 99,98 % 
Classe mundial 
6 3,4 99,99966 % 
 
Seguir a metodologia Seis Sigma não significa necessariamente que a empresa terá 
um nível de rendimento Seis Sigma. Os gastos necessários a este tipo de rendimento são 
justificáveis em poucos casos, como no segmento de saúde ou aeronáutico, onde existe 
uma responsabilidade maior por envolverem vidas humanas. 
Porém, empresas que seguem tal metodologia corretamente tem se mostrado cada 
vez mais lucrativas no mercado. Segundo Mickel Harry et al. (apud ROTONDARO et al., 
2011), “Seis Sigma é um processo de negócio que permite às organizações incrementar 
seus lucros por meio da otimização das operações, melhoria da qualidade e eliminação de 
defeitos, falhas e erros”. 
De acordo com Perez Wilson (1999, apud ROTONDARO et al., 2011), o Seis Sigma 









Em geral, o foco da metodologia Seis Sigma é diminuir ao máximo a variabilidade dos 
processos, atendendo as necessidades impostas pelo cliente. Processos com variabilidade 
alta são resultado de produtos ou serviços de má qualidade, o que leva a um aumento de 
defeitos, custo e tempo de ciclo (ROTONDARO et al., 2011). 
Para atingir os resultados desejados, era preciso um programa de gestão da qualidade 
para ser utilizado nos projetos Seis Sigma. Assim, a Motorola desenvolveu o método 
operacional MAIC, baseada no ciclo PDCA (Plan (Planejar), Do (Fazer), Check (Checar) e 
Act (Agir)), muito usado nas áreas de qualidade até hoje. Posteriormente a General Electric 
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adicionou a fase D, dando origem ao DMAIC. Neste caso, as siglas significam: Define, 
Measure, Analyse, Improve e Control (ou em português, Definir, Medir, Analisar, Melhorar e 
Controlar), e tem as seguintes funções (BRAITT, FETTERMANN, 2014): 
 
 Define (Definir): Nesta fase são definidos os requisitos do cliente, também 
chamado de Voz do Cliente (VOC), e as Características Críticas Para a 
Qualidade (CPQ). É feito um contrato contendo as informações sobre a equipe, 
os problemas a serem resolvidos e os resultados esperados que justifiquem o 
investimento. 
 Measure (Medir): Para confirmar os problemas definidos na etapa anterior, são 
feitas medições das variáveis principais para entender o estado atual do 
processo. Nesta fase são utilizadas ferramentas estatísticas, análise dos 
sistemas de medição e cálculo da capacidade do processo (Capabilidade). 
 Analyse (Analisar): Esta é a fase onde os dados coletados são analisados e 
são definidas as variáveis que mais interferem na qualidade do processo, 
identificando as causas raízes. Para isso são utilizadas ferramentas estatísticas 
e de qualidade, como FMEA, análise de variância, correlação, teste qui-
quadrado, dentre outros.  
 Improve (Melhorar): Nesta fase são feitos experimentos para a redução do 
nível de defeito desejado no processo. Os dados estatísticos obtidos 
anteriormente devem ser traduzidos em dados de processo, atuando 
diretamente nas causas raízes. Devem ser criados planos de ação, utilizando 
ferramentas como DOE (Delineamento de Experimentos) e, por fim, cálculo da 
nova capacidade de processo (Capabilidade).  
 Control (Controlar): Uma vez que a melhoria desejada é alcançada e validada, 
é preciso definir um sistema de medição e controle para manter a capacidade 
do processo. Para isso, utiliza-se CEP (Controle Estatístico de Processo), 
gráficos de controle por variáveis e atributos e são elaborados novos 
procedimentos para melhoria contínua.  
 
Conforme Slak (2006, apud ROTONDARO et al., 2011), o Seis Sigma pode ser 
aplicado em processos técnicos e não técnicos. Processos de fabricação são considerados 
técnicos, onde o fluxo de produto é muito visível e tangível. Neste caso, existem muitas 
oportunidades para coleta de dados e medições. Por outro lado, processos não técnicos 




Para a aplicação do Seis Sigma, é aconselhável possuir colaboradores treinados nesta 
metodologia. Equipes devem ser formadas com membros que seguem um tipo de hierarquia 
baseada na graduação utilizada nas artes marciais (ROTONDATO et al., 2011). As 
principais são: 
 Patrocinador (Champion): possui função de liderança dos executivos-chave. 
Traz a visão, missão e metas da companhia, além de alocar recursos e ajudar 
na superação das dificuldades organizacionais. 
 Master Black Belt: Ajuda no desenvolvimento da estratégia dos projetos e 
normalmente atua como consultor (Coaching). Os MBB recebem treinamento 
intensivo e normalmente dedicam 100 % do tempo ao Seis Sigma, podendo 
treinar Black Belts e Green Belts. 
 Black Belt: Pode liderar projetos de alta complexidade e orientar times de 
melhoria. 
 Green Belt: Pode liderar projetos de média complexidade, auxiliam Black Belts 
em projetos de alta complexidade e normalmente dedicam-se a outras funções 
dentro da empresa além do Seis Sigma. 
 
Os profissionais Seis Sigma devem possuir motivação para alcançar resultados e 
efetuar mudanças, além de iniciativa, entusiasmo, criatividade, habilidade de relacionamento 
interpessoal e comunicação. Tudo isso, aliado com conhecimentos técnicos na área de 
atuação tendem a resultar em projetos bem-sucedidos dentro do prazo estipulado. 
 
 
2.5 Ferramentas da Qualidade 
 
2.5.1 SIPOC 
O SIPOC é uma ferramenta da qualidade normalmente utilizada nos projetos Seis 
Sigma. Ela é uma matriz que identifica elementos relevantes de um projeto antes de seu 
início. As letras da sigla são representação das seguintes palavras inglesas: Suppliers 
(Fornecedores), Inputs (Entradas), Process (Processo), Outputs (Saídas) e Customers 
(Clientes) (PENTENATE, 2017).  
Essa ferramenta permite o entendimento global dos processos e descreve as 
principais inter-relações existentes no projeto, evidenciando as interfaces e impactos nas 
saídas (BRITO, 2008). A Tabela 2.3 mostra um exemplo de como pode ser estruturada uma 





2.5.2 Diagrama de Ishikawa 
O diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito ou 
espinha de peixe, foi originalmente proposto pelo engenheiro químico Kaoru Ishikawa 
(mesmo engenheiro que desenvolveu a metodologia 5S), em 1943. Este diagrama permite 
exibir todas as causas possíveis em um problema ou condição, sendo assim muito utilizado 
para encontrar as causas raízes de determinado problema (BRITO, 2008). 
 
Tabela 2.3 - Exemplo de uma matriz SIPOC (PENTENATE, 2017) 
S I P O C 
Fornecedores Entradas Processos Saídas Clientes 









































Ele representa graficamente os fatores de influência sobre determinado problema e 
provê uma boa estrutura para a realização de brainstorms. Normalmente é separado em 
seis categorias, conhecidas como 6Ms (Material, Medição, Máquina, Mão-de-Obra, Meio 
Ambiente e Método). A Figura 2.3 mostra um exemplo de como deve ser montado um 




Figura 2.3 - Exemplo de diagrama de Ishikawa (BRITO, 2008) 
 
2.5.3 Histograma 
Um histograma é uma representação gráfica em colunas ou barras que mostra a 
distribuição de frequência de dados quantitativos inteiros ou contínuos. Segundo Miguel 
(2001, apud BRITO, 2008), “o histograma é uma ferramenta estatística que fornece o quão 
frequente um determinado valor ou classe de valores ocorre em um grupo de dados”. 
Os histogramas têm a vantagem de simplificar a visualização de uma grande 
quantidade de dados, revelando a tendência, variação e forma dos dados. Além disso, eles 
fornecem informações úteis para predizer o futuro desempenho do processo, verificar se 
houve alguma mudança e analisar se o processo atual é capaz de atingir as expectativas do 





Figura 2.4 - Exemplo de histograma (BRITO, 2008) 
 
2.5.4 Diagrama de pontos 
Os diagramas de pontos têm função semelhante à dos histogramas, porém são 
utilizados valores inteiros e em menor quantidade. Eles são utilizados para dados 
quantitativos, onde o gráfico mostra a frequência de acontecimentos de determinado valor 
(PENTENATE, 2017). A Figura 2.5 mostra um exemplo de diagrama de pontos. 
 
Figura 2.5 - Exemplo de diagrama de pontos (PENTENATE, 2017). 
 
2.5.5 WBS 
Uma WBS (Work Breakdown Structure, ou em português, Estrutura Analítica de 
Projeto) é uma maneira de representar o projeto em diferentes níveis de um organograma. 
Ela é um processo de desagregação ou subdivisão dos resultados parciais que ajuda o 
gerente na execução e controle do projeto. 
Ela é composta pelos seguintes níveis hierárquicos: projeto, entregas, pacotes de 
trabalho e atividades (alguns autores não consideram as atividades como parte da WBS). A 




Figura 2.6 - Estrutura simplificada de uma WBS (CARVALHO, RABECHINI JR., 2011) 
 








A WBS parte de uma estrutura hierárquica top-down (de cima para baixo), ou seja, a 
decomposição parte do projeto como um todo, para uma estrutura de entregas tangíveis. A 
soma de todas as entregas deve sempre representar 100 % do escopo de nível superior. 
Cabe ao gerente de projetos definir os critérios a serem utilizados, como orientada aos 
subsistemas, à geografia, às funções, às fases, dentre outros. Alguns gerentes preferem 
representar a WBS através de tabelas, o que também é permitido. 
 
2.5.6 Gráfico de Gantt 
O gráfico de Gantt é uma das ferramentas mais antigas utilizadas para controle de 













Entrega 2 Entrega n
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sendo aperfeiçoado durante os anos e hoje é uma ferramenta essencial na gestão de tempo 
de projeto. 
Este diagrama apresenta as atividades do projeto em uma escala de tempo, marcando 
a duração planejada, facilitando sua compreensão. Em projetos complexos, é aconselhável 
agrupar as atividades em pacotes ou marcos, para facilitar sua visualização (CARVALHO, 
RABECHINI JR., 2011). A Figura 2.7 mostra um exemplo de gráfico de Gantt desenvolvido 
utilizando o Microsoft Project. 
 
Figura 2.7 - Exemplo de gráfico de Gantt (FRANCK, 2007) 
 
2.5.7 Ferramenta 5S 
O 5S é uma ferramenta base para a aplicação da qualidade total na empresa. Ela 
surgiu no Japão em meados da década de 50, criada por Kaoru Ishikawa, após constatar 
que as fabricas japonesas eram muito sujas e desorganizadas (MARCELLO, TREVIZAM, 
2010). 
A ferramenta tem esse nome pois é baseada em cinco palavras japonesas começadas 
com a letra S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. Segundo João Martins da Silva 
(1994 apud SILVA, 2015), estas palavras foram interpretadas como sensos para refletir 
melhor a ideia de mudança comportamental. São eles: 
 Seiri (senso de utilização): Definir objetos, utensílios e dados necessários e 
desnecessários e, a partir disso, eliminar o que for inútil. Também abrange a 
correta utilização dos equipamentos, aumentando a vida útil e evitando o 
desperdício. 
 Seiton (senso de ordenação): Organizar a disposição de objetos e dados de 
forma sistemática e simples. Isso diminui o cansaço desnecessário, agiliza os 
processos e economiza tempo. 
22 
 
 Seiso (senso de limpeza): Além da própria limpeza e bem-estar do ambiente 
de trabalho, é uma oportunidade de evitar a sujeira. Com isso, é possível 
descobrir potenciais pontos de desperdício e prevenir acidentes. 
 Seiketsu (senso de padronização): A padronização do ambiente de trabalho 
(cores, formas, iluminação, localização, ventilação) proporciona uma maior 
humanização do mesmo. Isto tem envolvimento direto com a saúde física e 
mental do indivíduo. 
 Shitsuke (senso de autodisciplina): Envolve o hábito de cumprir normas e 
procedimentos que devem ser seguidos diariamente, porém de maneira 
voluntária, sem a necessidade de monitoramento ou cobranças. É necessário 
para a manutenção das metodologias implantadas e a busca por melhoria 
contínua. 
 
A implantação e utilização diária dos cinco sensos proporciona melhor qualidade, 
permite desenvolver um planejamento sistemático de classificação, ordem e limpeza, e com 
isso, melhorar a produtividade, segurança, clima organizacional e motivação de todas as 
pessoas na organização. Segundo Carvalho (2011 apud SILVA, 2015), “O respeito e a 
convivência com os cinco sensos leva os indivíduos a conhecerem melhor o seu papel 
dentro da organização e os torna parte dos resultados alcançados”. 
 
2.5.9 CPM/PERT 
O CPM e PERT são técnicas de programação de rede que surgiram no final da 
década de 1950. Elas são utilizadas para estimar ou calcular o tempo de duração de cada 
atividade, e assim realizar a montagem do cronograma. Ambas possuem pontos em comum, 
como (CARVALHO, RABECHINI JR., 2011): 
 Definir as atividades significativas; 
 Definir o relacionamento entre as atividades; 
 Conectar as atividades em uma rede; 
 Atribuir tempo e recursos para cada atividade; 
 Calcular o caminho crítico da rede. 
 
O CPM (Critical Path Method, ou Método do Caminho Critico em português) foi 
desenvolvido por Morgan Walker e James Kelly para a empresa americana Du Pont. Ele 
utiliza uma única estimativa de duração para cada atividade, obtida por julgamento de 
especialistas que já participaram de projetos similares, dados históricos da empresa ou até 
dados secundários fornecidos por outras empresas especializadas. 
23 
 
Porém, mesmo com especialistas experientes em projetos, estimar duração é uma 
tarefa com elevado grau de incerteza. Por isso, antes pensar no tempo de duração de cada 
atividade é necessário decidir o nível de recursos disponível para a realização da atividade. 
Dependendo da atividade, também é importante analisar se é mais vantajoso realizar as 
atividades “em casa” ou terceirizá-las (CARVALHO, RABECHINI JR., 2011). 
Segundo Carvalho, Rabechini Jr. (2011), o CPM utiliza uma lógica de programação 
para frente e para trás, ou seja, são obtidas as datas mais cedo de início e datas mais tarde 
de término para cada atividade.  
Na programação para frente, são calculadas as datas mais cedo de início de cada 
atividade, utilizando a maior duração da atividade predecessora imediata, sendo que as 
atividades de origem são consideradas com data zero. Já na programação para trás, 
percorre-se o caminho inverso. Para isso, utiliza-se a data mais tarde de término de cada 
atividade e parte-se do evento final, ou seja, a entrega do projeto. 
Após calcular as datas cedo e tarde de cada evento, tem-se a programação das 
atividades. Com isso, é possível calcular as folgas do projeto, períodos onde é possível 
realizar alterações no cronograma sem atrasar o término do projeto. Com isso, obtém-se o 
caminho crítico do projeto, atividades que possuem data mais cedo igual a data mais tarde e 
não possuem folgas. “Nessas atividades não existe nenhuma flexibilidade na programação e 
qualquer atraso na realização dessas atividades resultará em atraso do projeto como um 
todo” (CARVALHO, RABECHINI JR., 2011). 
O PERT (Program Evaluation & Review Technique, ou Avaliação de Programa e 
Técnica de Revisão em português) foi desenvolvido pela Lockheed Corporation e pela 
consultoria Booz, Allen & Hamilton para o escritório de projetos especiais da Marinha 
americana.  
Diferente do CPM, o PERT usa um sistema estocástico estimativa de duração das 
atividades. Nele, cada atividade deve possuir três estimativas de tempo para execução, uma 
mais provável, uma otimista e uma outra pessimista. Essas três estimativas são utilizadas 
para calcular a duração esperada das atividades utilizando a distribuição Beta, como mostra 





Figura 2.8 - Distribuição de probabilidade Beta (CARVALHO, RABECHINI, 2011) 
 
Como mostrado na Fig. 2.8, a duração mais esperada é calculada através da seguinte 
Eq. (2.1): 
 
Duração esperada = Otimista + 4 x Mais provável + Pessimista  (2.1) 
                6 
 
A partir desta duração, é feito a programação das atividades para encontrar o caminho 

























Este capítulo apresenta a metodologia proposta para melhorar a gestão de qualidade 
nos projetos desenvolvidos no LTAD. Para um melhor entendimento, a mesma foi dividida 
em cinco etapas, seguindo a metodologia DMAIC usada em projetos Seis Sigma, quais 
sejam: definição do problema; medição; análise; melhoria e controle. 
 
 
3.1 Definição do problema 
 
Nesta etapa foi definido o problema objeto de estudo e análise. Para isso foram 
respondidas três questões fundamentais: 
 O que se deseja realizar? 
 Como saber se uma mudança é uma melhoria? 
 Que mudanças podem resultar em melhoria? 
 
Após responder estas perguntas, foi feito um SIPOC para visualizar de maneira 
resumida cada uma das etapas do processo pelo qual os projetos passam, desde sua 
chegada ao LTAD, até a entrega dos resultados ao cliente.  
O SIPOC apresenta uma abordagem visual (visão do processo) das entradas e saídas 
existentes na construção de um produto ou realização de um serviço, contudo, sem muito 






Tendo definido o problema, foi iniciada a etapa Medição. Nesta etapa foi realizado um 
levantamento para conhecer, em detalhe, as etapas e os processos relacionados a cada 
projeto. Foi efetuado um estudo visando detectar os problemas e suas possíveis causas.  
Para tanto, o primeiro passo foi fazer uma pesquisa com o pessoal que faz parte da 
equipe dos projetos atualmente em desenvolvimento no LTAD, para levantar os motivos que 
poderiam acarretar em atrasos na execução. Assim, foram entrevistados o professor 
responsável pelo laboratório, a secretária, quatro engenheiros e quatro técnicos. Todos 
foram questionados com as seguintes perguntas: 
 Quais trabalhos você realiza no LTAD? 
 Quais as etapas para a realização do seu trabalho? 
 O que atrapalha ou atrasa o desenvolvimento do seu trabalho? 
 O que poderia ser feito para melhorar o desenvolvimento do seu trabalho? 
 
Cada entrevista durou cerca de trinta minutos e as respostas foram registradas em 
anotações em papel. 
De pose dos resultados das entrevistas, foi utilizado o programa XMind para organizar 
um mapa mental e melhorar a visualização e agrupamento dos problemas. A utilização 
desta ferramenta auxilia na memorização do aprendizado, compreensão dos problemas e 
nas estratégias de gestão que serão utilizadas.   
Em seguida, foram elaboradas e analisadas duas planilhas em Excel para controle de 
cronograma e controle de compras. A partir delas foi possível obter dados quantitativos que 
serviram para avaliar o que os entrevistados responderam, além de acrescentar mais 
informações que poderiam ser trabalhadas no projeto de melhoria. A partir dos resultados 
obtidos foram elaborados gráficos e tabelas utilizando os programas Microsoft Excel e 





Em posse dos dados obtidos na fase Medição, a fase Análise veio com o objetivo de 
encontrar as causas raízes dos problemas, fazer uma análise crítica do processo atual e 
propor mudanças. O primeiro passo foi agrupar os problemas encontrados em um diagrama 
de Ishikawa, ou diagrama de Causa e Efeito. 
Em seguida foi feito um estudo dos principais problemas detectados, para que fosse 
possível propor uma solução para cada caso. Nesta etapa foi utilizada a análise estatística 
das informações obtidas nas planilhas de controle de compras e cronograma. Os resultados 
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Nesta fase foi proposto um plano de ação para a melhoria na gestão de qualidade. 
Para isso, foram utilizados conceitos retirados das normas de qualidade, PMBOK, Seis 





Foram propostas maneiras para manter o controle sobre as melhorias obtidas, 





























RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
Este capítulo apresenta os resultados obtidos a partir da medição e análise dos 




4.1 Definição do problema 
 
4.1.1 Três questões fundamentais  
Nesta etapa foram respondidas as três questões fundamentais para o início de um 
projeto de melhoria: 
 
 O que se deseja realizar? 
 
Diminuir ou eliminar o tempo de atraso na entrega dos projetos do LTAD. 
 
 Como saber se uma mudança é uma melhoria? 
 
Se os indicadores mostrarem que os projetos estão sendo entregues no prazo 
estipulado no cronograma inicial, significa que a mudança implementada foi uma melhoria. 
 
 Que mudanças podem resultar em melhoria? 
 
Uma das primeiras etapas de um projeto é a elaboração do cronograma de 
desenvolvimento. Este cronograma é proposto com base no bom senso e as experiências 
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de projetos anteriores, bem como visando o atendimento dos editais e prazos dos clientes. 
Sabe-se que a proposição de um cronograma não é uma tarefa fácil. Entretanto, o 
cumprimento do mesmo constitui, na maioria das vezes, um desafio devido principalmente 
ao excesso de burocracia. 
Neste sentido se propõe o uso de técnicas indicadas no PMBOK para auxiliar a 
montagem do cronograma. 
Alguns dos projetos desenvolvidos atualmente podem ser considerados “grandes” 
tanto nos objetivos, quanto nas etapas a serem cumpridas. Se observou que a equipe 
dedicada a cada projeto é bastante enxuta, o que é perfeitamente justificado pela limitação 
dos recursos financeiros de cada projeto. Neste sentido se recomenda que o pessoal seja 
alocado para a função ou atividade de sua competência e caso seja necessário serviços de 
terceiros sejam contratados. 
Considerando o anteriormente exposto, a implantação de uma gestão de qualidade 
eficiente se torna indispensável visando à melhoria continua. 
 
4.1.2 SIPOC 
As Figuras 4.1 e 4.2 mostram o diagrama SIPOC dos processos realizados no 
LTAD. 
 
Figura 4.1 - SIPOC do LTAD 
 
 















































A partir destas figuras, é possível ter um melhor entendimento das etapas para a 
realização de um projeto no LTAD. A Figura 4.1 mostra os fornecedores, entradas, saídas e 
os clientes do laboratório, enquanto a Fig. 4.2 resume os principais processos, desde sua 





4.2.1 Mapa Mental 
Após definir os objetivos e entender os processos pelos quais passam os projetos do 
LTAD, foi elaborado um mapa mental a partir das respostas obtidas nas entrevistas com os 
funcionários do laboratório. Esse mapa mental pode ser encontrado no APÊNDICE A. 
Em seguida, foi preciso comprovar as respostas com dados quantitativos. Para isso, 
foram implementadas duas planilhas em Microsoft Excel, utilizadas para controle de 
cronograma (Follow Up LTAD) e controle de compras (Acompanhamento de SDEs). 
 
4.2.2 Follow Up LTAD 
A planilha Follow Up LTAD é utilizada para o acompanhamento dos projetos 
realizados pelo laboratório. Nela é possível obter as seguintes informações: 
 Nome do projeto; 
 Atividade/Ação realizada; 
 Tempo previsto para a realização da atividade; 
 Tempo real de realização da atividade; 
 Nível de prioridade; 
 Nome do responsável; 
 Datas de entrega: Prevista, Reprogramada e Real; 
 Status da atividade; 
 Notas adicionais. 
 
A partir desta planilha, foi possível encontrar dados que comprovaram alguns pontos 
discutidos durantes as entrevistas, como o excesso de projetos, equipe enxuta e falhas na 
definição de prioridade. 
 
4.2.3 Acompanhamento de SDEs 
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A planilha Acompanhamento de SDEs (Solicitação de Despesa) é utilizada para o 
acompanhamento das compras realizados pelo laboratório. Nela é possível obter as 
seguintes informações: 
 Nome do projeto; 
 Data da SDE; 
 Número da SDE; 
 Necessidade de justificativa; 
 Status; 
 Descrição do produto; 
 Valor da SDE; 
 Data do pedido; 
 Valor do pedido; 
 Previsão de entrega; 
 Data de entrega; 
 Solicitante responsável. 
 
A partir desta planilha, também foi possível encontrar dados que comprovaram alguns 
pontos discutidos durantes as entrevistas, como o excesso de tempo para a entrega de itens 
comprados pela equipe. Além disso, outros pontos discutidos nas entrevistas puderam ser 







Após a análise do mapa mental, alguns pontos observados merecem destaque, como: 
 Grande quantidade de problemas detectados no processo de compras, 
principalmente pela demora na obtenção de orçamentos e a burocracia 
excessiva; 
 Colaboradores tendo que realizar outras funções além dos projetos; 
 Uso inadequado dos equipamentos ou falta de conhecimento dos 
equipamentos; 
 Alterações ou aumento de escopo; 
 Dificuldade no remanejamento de recursos financeiros; 
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 Imprevistos tais como demora na entrega dos serviços quando terceiros são 
contratados ou entrega de produtos fora de especificação, principalmente 
aqueles decorrentes de serviços de usinagem. 
 Outros imprevistos. 
 
4.3.1 Diagrama de Ishikawa 
A Figura 4.3 apresenta o diagrama de Ishikawa elaborado com base nas entrevistas 
realizadas no LTAD. Nele é possível observar algumas causas que podem gerar atrasos, 
separadas nas categorias comumente utilizadas, conhecidas como 6M. 
Assim como o mapa mental, sua função principal é organizar o raciocínio para facilitar 
a visualização das causas raiz de cada problema. 
 
4.3.2 Atividades dos participantes da equipe do projeto 
Utilizando as datas da primeira entrega de atividade e da última entrega de cada um 
dos engenheiros na planilha Follow Up LTAD, foi possível calcular a quantidade de dias 
úteis disponíveis. Além disso, foi possível somar a quantidade de horas estimadas no 
cronograma para a realização destas tarefas. Dividindo esta somatória pela quantidade de 
dias úteis, estimou-se quantas horas os engenheiros deveriam trabalhar por dia para 






Figura 4.3 - Diagrama de Ishikawa 
 
Tabela 4.1 - Cálculo de horas diárias necessárias para o cumprimento do cronograma 
Responsável Eng. 1 Eng. 2 Eng. 3 Eng. 4 Eng. 5 
Data Inicial 17/02/2017 13/12/2016 10/02/2017 10/03/2017 10/03/2017 
Data Final 21/07/2017 30/05/2017 01/09/2017 30/01/2018 09/06/2017 
Total de Dias Úteis 111 121 146 233 66 
Horas/Dia 13,33 1,30 1,84 7,95 11,64 
 
Os resultados obtidos a partir destes cálculos mostraram que os engenheiros 1 e 5 
estão sobrecarregados de atividades, pois deveriam trabalhar em média mais que 8 horas 
diárias para atender ao cronograma. Por outro lado, os engenheiros 2 e 3 não possuíam 




Neste sentido se propõe o uso de técnicas indicadas no PMBOK para auxiliar a 
montagem do cronograma de execução dos projetos, bem como a implantação de um 
sistema de gestão de qualidade eficiente. 
 
4.3.3 Atividades reprogramadas 
A partir da planilha Follow Up LTAD, foi possível somar a quantidade de atividades 
programadas para serem entregues e a quantidade destas que tiveram que ser 
reprogramadas. O resultado encontrado pode ser visto na Tab. 4.2. 
 
Tabela 4.2 - Atividades reprogramadas no LTAD 
Projeto Previstas Reprogramadas % 
Areia 42 29 69 
Bssim 6 4 67 
Casing Wear 1 1 100 
Embrapii 7 2 29 
FTPW 88 46 52 
LTAD 45 19 42 
MiniTest 102 49 48 
Novos Projetos 6 3 50 
Petpc 19 4 21 
Prestação de serviços 2 1 50 
Total Geral 323 158 49 
 
O total de atividades programadas até o momento em que foi feito esse trabalho era 
de 323 datas, sendo que 158 destas tiveram que ser alteradas novamente, o que nos 
mostra que 49 % das atividades sofreram algum tipo de alteração. 
 
4.3.4 Nível de prioridade 
Na planilha Follow Up LTAD, as atividades são divididas em nível de prioridade alta, 
média ou baixa. Somando cada uma delas, foi possível observar que 98 % das atividades foi 





Figura 4.4 - Nível de prioridade das atividades realizadas no LTAD 
 
4.3.5 Tempo para realização do pedido e entrega 
Utilizando a planilha Acompanhamento de SDEs, foram tomados 197 pedidos de 
compras realizados a partir de 2016. Para chegar a este número, foram eliminados pedidos 
cancelados ou que possuíam dados incompletos, além de pedidos em que a data de 
entrega estava registrada em uma data anterior à data do pedido. Dentre estes pedidos 
estão produtos de grande valor, como um módulo de nanoindentação de mais de R$300 
000,00 e produtos de baixo valor, como acetona de R$60,00, o que mostra uma grande 
variação no valor dos pedidos. 
A partir desta planilha, foi calculado o tempo necessário para a realização dos pedidos 
e para a entrega dos mesmos. Com isso, chegou se a uma média de tempo entre a data da 
emissão da SDE e a data da realização do pedido de 21,38 dias úteis, enquanto a média de 
tempo entre o pedido e a entrega do produto foi de 25,52 dias úteis. 
Os histogramas mostrados nas Figs. 4.5 e 4.6 permitem observar a distribuição do 













Figura 4.5 - Histograma como a quantidade de dias úteis necessários para a realização do 
pedido após a SDE 
 
 
Figura 4.6 - Histograma como a quantidade de dias úteis necessários para a entrega após o 
pedido ter sido feito 
 
Esta análise mostra que um dos principais fatores de atrasos nos projetos é o tempo 

















































nesta análise, ou seja, para a realização de um pedido, passando pela emissão da SDE até 
a entrega, tem-se em média mais de dois meses em dias corridos. 
Neste sentido se recomenda considerar durante a montagem do cronograma dos 
projetos uma estimativa razoável e real deste tempo, bem como que os responsáveis pelos 
pedidos podem não estar se programando adequadamente para realizar os mesmos com 
antecedência. 
 
4.3.6 Orçamentos sem justificativa 
Um dos principais motivos de atraso citado na entrevista foi a necessidade de obter 
três orçamentos para serem enviados à FAU (Fundação de Apoio Universitário) para a 
realização das compras. Esses três orçamentos devem ser obtidos em empresas com 
documentação e contas em dia, de acordo com a Receita Federal. Porém, dependendo do 
equipamento requisitado é muito difícil obter estes três orçamentos. 
Quando os três orçamentos não podem ser obtidos, é necessário escrever uma 
justificativa que será analisada por um advogado responsável na FAU. Este processo é 
extremamente burocrático e costuma gerar grandes atrasos nas compras. 
Utilizando a planilha Acompanhamento de SDEs, foi possível observar que    22 % das 
compras necessitavam de justificativa e passavam por todo o processo citado, como 
mostrado na Fig. 4.7: 
 
 
Figura 4.7 - Porcentagem de compras que necessitam de justificativa 
 
Apesar dos orçamentos sem justificativa realmente causarem demora no processo de 
compra, os dados obtidos na planilha Acompanhamento de SDEs provam que a demora não 
radica apenas com o fato de ter que apresentar ou não uma justificativa, como mostram os 













Figura 4.9 - Diagrama de pontos da quantidade de dias úteis entre a data do pedido e a data 
da entrega 
 
Em ambos os diagramas é possível observar que existe uma grande quantidade de 
pontos acima das médias de tempo em dias úteis para o pedido e para a entrega, mesmo 
para pedidos feitos sem a necessidade de justificativa. Portanto os atrasos em projetos não 
podem ser atribuídos apenas à necessidade de justificativa. 
Vale ressaltar que, apesar de os orçamentos sem justificativa não representarem uma 


























Diagrama de Pontos de Tempo p/ Entrega
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se trata de valor da compra. O valor dos pedidos que necessitam de justificativa 
representam mais de 3 vezes o valor dos pedidos que não necessitam, como mostrado na 
Tab. 4.3. 
 
Tabela 4.3 - Valor médio dos pedidos de acordo com a necessidade de justificativa 
Justificativa Nº de Justificativas R$ Total dos Pedidos  R$ Médio dos Pedidos 
Não 154 669 496,07 4 347,38 
Sim 43 650 471,04 15 127,23 
Total Geral 197 1 319 967,11 6 700,34 
 
 
4.3.7 Outras análises 
Além das análises mostradas acima, foram conduzidos outros estudos para tentar 
encontrar alguma relação entre os dados, porém nenhum deles resultaram em dados 
concretos que pudessem ser utilizados. Entre essas análises podem-se destacar os gráficos 


















































Cada símbolo representa até 4 observações.


















Nesta seção são propostas as melhorias de qualidade no desenvolvimento dos 
projetos, baseado nas propostas do PMBOK, NBR ISO 9000 e outras referências já citadas. 
 
4.4.1 Cronograma 
Um dos pontos onde foi identificada a necessidade de melhoria ou ajuste foi no 
planejamento e montagem do cronograma. A criação de um cronograma deve ser baseada 
em estimativas que partem de dados dos projetos anteriores ou opinião de especialistas. Ela 
deve ser planejada com cautela pois cada projeto é único e possui características 
singulares. 
Para uma boa gestão do tempo, é necessário que a gestão do escopo tenha sido bem 
conduzida (CARVALHO, RABECHINI JR., 2011). De acordo com PMI (2008), os processos 
necessários para o gerenciamento do tempo são: 
 Definição das atividades; 
 Sequenciamento das atividades; 
 Estimativa dos recursos das atividades; 
 Estimativa da duração das atividades; 
 Desenvolvimento do cronograma; 
 Controle do cronograma. 
 
O primeiro passo para isso deve ser o desdobramento das atividades em uma WBS 
(Work Breakdown Structure, ou em português Estrutura Analítica de Projetos). Deve-se 
buscar no escopo as informações necessárias para desmembrar o projeto em entregas, 
pacotes de trabalho e atividades. 
É aconselhável utilizar o auxílio de especialistas na decomposição de atividades das 
quais o gerente ainda não tenha tanta experiência. Além disso, podem ser utilizadas 
informações históricas de projetos similares. Uma maneira de manter os registros é montar 
modelos (templates) com as atividades requeridas no projeto, como mostra o exemplo da 
Tab. 4.4. Essa tabela tem a função de padronizar as atividades e facilitar o trabalho do 








Tabela 4.4 - Modelo para definição de atividades (CARVALHO, RABECHINI, 2011) 
Pacote de Trabalho - Nível Atividade 
Cliente:    
Projeto:   
Atividade:   







Após a elaboração da WBS, o projeto possuirá uma lista de atividades e seus marcos. 
É interessante também utilizar além da lista de atividades, uma abordagem visual para 
facilitar o entendimento, como a utilização de diagramas. A WBS deve conter descrição 
detalhada de cada atividade, premissas, restrições, pessoal responsável, local da atividade 
e uma codificação. 
Em seguida, deve-se estabelecer a relação de dependência das atividades e o tipo de 
dependência, que pode ser mandatória, arbitrada (preferencial) ou externa (dependência de 
terceiros, como na compra de materiais). A classificação do tipo de dependência facilita o 
planejamento das aquisições, um dos problemas detectados no LTAD, pois alguns pedidos 
não são feitos com o planejamento correto para o tempo de entrega. 
As formas mais comuns de representar o sequenciamento de atividades nos projetos 
são o Diagrama de Precedência e Diagrama de Flecha ou Arcos.  
O diagrama de precedência é utilizado geralmente junto a softwares, como o Microsoft 
Project. Já os diagramas de flecha não são muito utilizados em softwares, porém facilitam 
no desenvolvimento da programação dos projetos. 
Após a obtenção da lista de atividades e do sequenciamento das mesmas, é 
necessário realizar o desenvolvimento do cronograma. De acordo com Carvalho, Rabechini 
Jr. (2011), “esta é uma das partes cruciais da gestão de projeto: chegar a um cronograma 
factível, respeitando os marcos temporais previstos em contrato e sujeitos às limitações de 
recursos”. 
Para facilitar a elaboração do cronograma, o gerente de projeto deve possuir 
conhecimento e habilidade nos softwares e ferramentas de programação. As técnicas mais 
comuns para a geração de cronogramas são o Gráfico de Gantt, o Critical Path Method 
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(CPM) e o Program Evaluation & Review Techinique (PERT). O uso de uma dessas técnicas 




A gestão de pessoas no desenvolvimento de um projeto tem grande importância e 
deve ser planejada corretamente para evitar sobrecargas e, consequentemente, insatisfação 
dos funcionários. 
Ao estimar o tempo de duração de cada atividade utilizando tanto o CPM, quanto o 
PERT, é preciso definir a duração de cada atividade e a mão-de-obra necessária. Com 
estas informações, pode-se estimar qual a quantidade de recursos humanos que será 
necessária para a realização de cada etapa do projeto. 
De acordo com Carvalho, Rabechini Jr. (2011), o gerente deve identificar, documentar 
e atribuir funções de responsabilidade aos envolvidos no projeto, podendo registrar cada 
uma das funções em uma matriz, caso ache necessário. No início do projeto, deve-se saber 
quem é o responsável pelos seguintes tópicos: 
 Desenvolver e controlar a programação; 
 Acompanhar o orçamento e desembolso; 
 Marcar as reuniões; 
 Apresentar o resultado do projeto aos interessados; 
 Buscar o comprometimento das equipes; 
 Avaliar tecnicamente o projeto; 
 Verificar a necessidade de mudanças; 
 Acompanhar os riscos; 
 Buscar novos recursos; 
 Capacitar conforme necessidade. 
 
Ao delegar estas responsabilidades é preciso segui-las corretamente. Se um dos 
engenheiros for responsável pela manutenção dos equipamentos, montar orçamentos ou 
trabalhar em consultoria para o laboratório, é necessário que estas funções estejam 
corretamente identificadas para que o gerente possa levá-las em conta ao alocar recursos 
para o projeto e evitar atrasos na entrega. 
Além disso, é interessante a montagem de histogramas de recursos com base na 
programação das atividades. Este histograma mostra a quantidade de recursos 
(funcionários) alocados para determinada função ao longo do tempo. 
44 
 
Para montar a alocação mais balanceada, é aconselhável alocar os recursos segundo 
a programação de tempo mais cedo e depois alocar segundo a programação mais tarde. 
Feito isso, basta avaliar qual alocação ficou melhor e quais os riscos de cada uma para 
escolher a opção final. Este histograma de recursos é importante tanto para evitar picos de 
atividade, quanto para evitar períodos ociosos.  
É importante montar também um único diagrama de recurso contemplando todos os 
projetos, pois assim é possível evitar situações como a encontrada atualmente no LTAD, 
onde alguns funcionários estão extremamente sobrecarregados e outros nem tanto. 
 
4.4.3 Aquisições 
Outro ponto que pode ser melhorado no gerenciamento dos projetos do LTAD é o 
processo de aquisição de serviços e equipamentos. Esse processo é feito sem um 
planejamento com antecedência necessária, o que gera constantes atrasos nas entregas 
devido tanto a questões burocráticas com a FAU (Fundação de Apoio Universitário), quanto 
a atrasos de fornecedores. 
Uma sugestão para melhorar este problema é designar uma pessoa do laboratório 
para ser responsável pela gestão de aquisições. Essa pessoa faria o planejamento, 
orçamento e compra dos equipamentos e serviços de todos os projetos, evitando assim a 
necessidade de os engenheiros realizarem orçamentos (desvio de função). 
Além disso, outro ponto que pode ser trabalhado é a relação com a FAU. Poderia ser 
criado um sistema de cadastro de fornecedores, assim, evitando o problema de enviar três 
orçamentos ou uma justificativa durante todas as compras. Os fornecedores cadastrados 
teriam que passar pela aprovação da FAU, sendo exigidos documentos que comprovassem 
a situação do fornecedor em relação a capacidade de fornecimento e dívidas com o 
governo, como as CNDs (Certificado Negativo de Débito). 
Outra opção também seria a criação de contratos de fornecimento empresas que 
fornecem materiais de maior consumo, como material de escritório, eletrodos para 
soldagens, dentre outros. Essas empresas poderiam firmar acordos de tempo determinado, 
como um ou dois anos, para fornecer rapidamente os pedidos e novamente evitar a 
necessidade de novos orçamentos para a FAU. 
A gestão de aquisição tem elevada importância nas empresas, pois uma gestão mal 
executada pode gerar atrasos de diversas proporções. Por isso é necessário ter o 
conhecimento dos materiais consumíveis em estoque e planejar com antecedência a 
compra de serviços e equipamentos cuja entrega necessita de um prazo maior, 





Para compreender a importância de se realizar uma boa gestão de riscos, é preciso 
entender o que são riscos. Segundo Hillson (2000, apud CARVALHO, RABECHINI JR. 
2011), “riscos estão relacionados a eventos incertos que podem afetar os objetivos de um 
projeto negativa ou positivamente”. 
Uma boa análise de riscos pode evitar ou prever a possibilidade de problemas com 
fornecedores, variação no orçamento, problemas técnicos, atrasos no cronograma e mais 
uma gama de situações que, se antecipadas, podem ser resolvidas com tranquilidade. 
Além destas possibilidades de caráter negativo, a análise de riscos pode mostrar 
oportunidades para ganhos econômicos ou melhorias. É como uma bolsa de valores, ao 
assumir riscos maiores os retornos podem ser maiores, porém também é grande a 
possibilidade de ser ter algum prejuízo que, neste caso, deve ser controlado. 
Um gerente de riscos deve minimizar as possibilidades de eventos negativos e 
maximizar as possibilidades de eventos positivos para os projetos e para a empresa. Para 
isso, uma sugestão é a criação de um plano gestão de riscos. 
Para a criação desse plano é preciso ter o máximo de informações possível do projeto. 
Isso inclui posse do escopo, WBS, cronograma, plano de aquisição, recursos, orçamento, 
dentre outras cabíveis a cada tipo de projeto. Vale lembrar que não existe uma solução 
padrão para cada risco, e, portanto, é necessário possuir conhecimento e criatividade. 
Um plano de gestão de risco deve conter as seguintes informações (CARVALHO, 
RABECHINI JR., 2011): 
 Metodologia; 
 Responsabilidades; 
 Orçamento para a gestão de risco (reserva de contingência); 
 Categoria dos riscos; 
 Matriz de probabilidade x impacto; 
 Soluções (tomadas de decisão). 
 
Para a montagem deste plano de gestão, é preciso identificar os riscos. Para isso, é 
preciso entender suas causas, probabilidades, consequências e impacto. Pode-se usar a 
opinião de especialistas informações históricas de projetos realizado anteriormente, 
informação de terceiros ou debates com a equipe de projeto. 
Após a identificação dos riscos, é preciso separá-los em diferentes categorias. O PMI 
(2001, apud CARVALHO, RABECHINI JR., 2011) enfatiza as seguintes categorias, dando 




 Riscos técnicos: tecnologias não aprovadas ou complexas, mudança na 
tecnologia;  
 Riscos de gestão: alocação inadequada de tempo e recurso, uso inadequado 
de ferramentas e técnicas de gestão, estimativas irrealistas ou incompletas, 
problema com fornecedores ou empresas terceirizadas;  
 Riscos da organização: Custo, prazo ou escopo incoerentes, falta de 
priorização, financiamento inadequado, conflito de recursos com outros 
projetos;  
 Riscos externos: alteração de leis e regulamentos, tendências de mercado, 
questões trabalhistas, prioridade de patrocinadores. 
Estas categorias podem ser postas em um diagrama similar à WBS, podendo utilizar 
não só estas categorias, mas também categorias de afinidade ou causa-raiz. Também pode 
ser montado uma matriz com os tipos de riscos e os procedimentos para a solução de cada 
um deles. 
A matriz de probabilidade x impacto pode ser construída de várias maneiras e parte da 
estimativa que cada membro da equipe de projeto tem sobre determinado risco. Uma 
possibilidade é separar a probabilidade de o risco acontecer em cinco linhas e o nível de 
impacto nos objetivos em cinco colunas, como mostrado no exemplo da Tab. 4.5. 
 
 
Tabela 4.5 - Matriz de probabilidade x impacto (CARVALHO, RABECHINI JR., 2011, 
adaptada) 











 0,9 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 
0,7 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 
0,5 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 
0,3 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 
0,1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 
  
0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 
Nível de Impacto 
 
Ao final, é multiplicada a probabilidade de ocorrência pelo nível de impacto nos 
objetivos. O resultado pode ser encontrado em uma das três zonas que denominam se o 
risco é baixo, médio ou alto. Este é apenas um exemplo, mas existem vários outros modelos 




4.4.5 Ferramenta 5S 
A aplicação do 5S pode ser feita de várias formas, desde que certo nível de melhoria 
como resultado final seja alcançado. Para o LTAD, podem ser propostas as seguintes 
etapas para a aplicação da ferramenta 5S: 
 Reunião para apresentação da ferramenta – Deve ser reunida toda a equipe 
do LTAD para uma breve explicação do que é o 5S, como será feita sua 
aplicação, os benefícios para o laboratório e para cada um dos membros da 
equipe. Deve-se enfatizar a importância da colaboração de cada indivíduo 
para a obtenção de resultados satisfatórios. É interessante definir membros 
responsáveis por comandar a implementação em cada setor; 
 Realização de treinamentos – Um membro da equipe deve ser responsável 
por fornecer treinamentos sobre como aplicar a ferramenta 5S para os 
funcionários do laboratório; 
 Identificação dos problemas – Para cada um dos sensos, deve-se realizar um 
esforço para identificar os problemas e o que pode ser feito para gerar 
melhorias; 
 Aplicação das mudanças – Deve-se montar um plano de aplicação das 
mudanças. O ideal é que sejam paradas as atividades normais do laboratório, 
para que durante o período de mudança o foco seja exclusivo da aplicação do 
5S; 
 Melhoria – Para que a mudança seja considerada uma melhoria, é preciso que 
as alterações sejam permanentes. Para isso, a cultura do 5S deve ser 
implementada na organização, fazendo com que todas as ações futuras levem 
em conta os ensinamentos dos cinco sensos. 
 
4.5 Controle 
Para o controle das melhorias realizadas, deve-se seguir algumas orientações para 
que não haja regresso nos avanços alcançados (PENTENATE, 2017). São elas: 
 Registro de implementação – deve-se ter documentado os motivos e detalhes 
que levaram a implementação de tal modificação, que poderá ser utilizado em 
melhorias futuras quando a mudança for semelhante. Pode ser montada uma 
planilha com as seguintes informações: o que foi feito, quem fez, quando, 
onde, por que, como e quanto custou a mudança; 
 Documentação do novo sistema – deve-se ter documentado todos os detalhes 
do novo sistema utilizado, contendo informações de como utilizar e manter o 
que foi implementado; 
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 Treinamento dos envolvidos – caso a mudança seja uma pequena extensão do 
trabalho atual, uma simples discussão é suficiente. Porém, caso a mudança 
seja mais complexa, treinamentos extensivos devem ser aplicados; 
 Monitoramento do sistema – deve-se monitorar o sistema através de 
indicadores que comprovem se a mudança está sendo efetiva ou não. 
 Celebração – o reconhecimento e valorização faz com que cada membro da 
equipe se empenhe mais na manutenção e busca por melhorias. Uma 
celebração após objetivos alcançados pode ser uma boa maneira de mantes a 





































A partir deste trabalho foi possível conhecer um pouco mais sobre os processos 
existentes na realização de projetos no LTAD. Foram observados pontos positivos e 
negativos no sistema de gestão utilizado, sendo este último o foco principal do trabalho. As 
seguintes conclusões podem ser formuladas: 
As principais deficiências encontradas foram: 
 Montagem do cronograma; 
 Análise de riscos; 
 Aquisição de equipamentos; 
 Excesso de burocracia; 
 Equipe enxuta. 
 
Para resolver estes problemas, foram propostas as seguintes melhorias: 
 Utilizar técnicas específicas para a criação de cronogramas, como a WBS, 
CPM/PERT e gráfico de Gantt; 
 Planejar as aquisições com antecedência para evitar atrasos; 
 Utilizar uma análise de risco detalhada na definição dos prazos; 
 Planejar a alocação de recursos humanos para cada projeto; 
 Utilizar a ferramenta 5S para melhorar a organização do laboratório e de seus 
pesquisadores. 
 
Com isso, pode-se observar a importância de um sistema de gestão da qualidade bem 
desenvolvido, não apenas na área de projetos, mas em qualquer área de qualquer 
organização. A busca por melhoria contínua só tende a trazer benefícios e ela deve ser 
encorajada em qualquer setor. 
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A utilização da metodologia Seis Sigma pode continuar a ser utilizada nos futuros 
projetos de melhoria, como na implementação do 5S na organização. Além disso, as áreas 
do PMBOK e das NBR ISOs podem ser analisadas mais profundamente para a melhoria na 
gestão da qualidade do LTAD. 
 
 
PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
 
Ao finalizar a pesquisa as seguintes propostas de trabalhos futuros são formuladas: 
 
 Aplicação das melhorias propostas, mantendo um monitoramento constante dos 
indicadores para avaliar se as mudanças estão sendo eficazes e gerando 
melhorias; 
 Explorar as áreas do PMBOK e NBR ISOs que não foram estudadas neste 
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APÊNDICE B – Acompanhamento de SDEs 
 
 
APÊNDICE C – Follow Up – LTAD 
 
NOTA: Ambos os apêndices não são publicados por conterem informações que não 
foram liberadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
